

## **Plnění volebního programu za období 2006 - 2013**

Z návrhů a námětů jednotlivých volebních stran připravila rada města v prosinci 2006 návrh volebního programu na období 2006 – 2010. V průběhu roku 2007 se ukázalo, že některé záměry z různých důvodů realizovat nelze a naopak vyplynula potřeba řešení jiných problémů. Proto byl v únoru 2008 v zastupitelstvu města schválen plán akcí na rok 2008 a následně v únoru 2009 byl aktualizován na období 2009 – 2010. Tyto dokumenty sloužily jako podklad pro zpracování „Rozvojového plánu města Staré Město pod Sněžníkem 2006 – 2013“, který je jednou z povinných příloh žádostí o dotace. Jak se dařilo tento plán naplňovat podle jednotlivých kapitol je zřejmé z následujícího textu.

### **A. Regionální postavení města**

#### **A.1. Spolupráce s okolními obcemi**

Město je aktivně zapojeno v MAS Horní Pomoraví, spolupráce s okolními obcemi a městem Hanušovice je neformální a velmi dobrá.

#### **A.2. Mezinárodní spolupráce s partnerským městem Stronie Śląskie**

Dokončením investiční akce „Hraniční přechod na Kladském sedle“ se výrazně zlepšila vzájemná komunikace mezi jednotlivými partnerskými městy a jejich organizacemi (škola, hasiči, sportovní kluby). Již třetím rokem probíhá v rámci Euroregionu Glacensis organizovaná spolupráce v oblasti kultury, turistiky a sportu. Podrobnější zpráva je v příloze č.1.

#### **A.3. Odpadové hospodářství**

Zřízením Staroměstské provozní společnosti úseku správy a poplatků při MěÚ se výrazně zlepšila situace v systému nakládání s odpady i výběr poplatku za likvidaci odpadů z domácností i soukromých rekreačních objektů. V areálu kasáren bylo zřízeno sběrné místo, kde zájemci mohou ukládat odpad.

Je zpracován projekt Sběrného dvora a podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí.

### **B. Kvalita života ve městě**

## **B.1. Doprava v městě**

Byla dokončena oprava místních komunikací po rekonstrukci kanalizace (ulice Česká, Horní, Kosmonautů, Pionýrská, Polní, Smetanova, Zemědělská, kolem parku u pošty) a oprava chodníků (v ulicích Bezručova, Fučíkova, Horní, Jesenická, část náměstí Osvobození a chodník proti poště, Školní, u domů č. 349 a 350 v Pionýrské ulici).

## **B.2. Investiční akce**

### **1. Realizované:**

- **Rekonstrukce a dostavba stokové sítě, rekonstrukce ČOV** – celkové náklady 105 mil. Kč

(podíl města: 10 mil. Kč – roční splátka 1 mil. Kč), vybudováno 4,8 km nové stokové sítě, 3,7 km rekonstrukce stávající kanalizace.

- **Vodovod Staré Město – HTP, sídliště 1. máje** – cca 19 mil. Kč (podíl města: 2 mil. Kč),

vybudováno 2,5 km vodovodních řadů, rekonstruován vodojem u koupaliště a nově vybudován vodojem HTP.

- **Rekonstrukce školní stravovny** – celkové náklady cca 5 mil. Kč.

- **Rehabilitační pracoviště v objektu zdravotního střediska** – celkové náklady: cca 600 tis. Kč

(podíl města: cca 300 tis. Kč).

- **Rekonstrukce televizních kabelových rozvodů** – podíl města cca 250 tis. Kč.

- **Rekonstrukce kotelen** (Kulturní dům, Horní ulice č. 318+319, radnice), celkové náklady:

cca 1,1 mil.Kč.

- **Zpevnění odstavných ploch, veřejných prostranství** – nám. Osvobození, úprava proluky

v severní části náměstí, odstavné plochy u Memento Mori, u prodejny JEDNOTA, příjezdová

komunikace k domu č. 358 v Jesenické ulici.

### **2. Nedokončené, případně nerealizované:**

- **Řešení severní části náměstí** – v říjnu 2007 došlo k prodeji objektu č. 22 (hotel Stránský),

nový vlastník zahájil v červnu letošního roku demoliční práce, rekonstrukce objektu č. 23 by

měla být zahájena v závěru letošního roku.

- **Vytápění biomasou** – zastupitelstvo města záměr vytápění města kotelnou s centrálním rozvodem tepla spalováním biomasy zrušilo.

- **Řešení zdrojů pitné vody v místních částech Stříbrnice, Chrastice, Nová Seninka a Kunčice** – prováděla se pouze nejnutnější záchovná údržba vodních zdrojů v Chrasticích a Stříbrnicích. Bude nutno řešit v dalším volebním období!

- **Rekonstrukce nádražní budovy** – za celé volební období se nepodařilo najít ve spolupráci se SŽDC řešení. Bude nutno řešit v dalším volebním období!

- **Areál bývalého ředitelství Státního statku** – v zastupitelstvu města se bohužel nepodařilo najít shodu pro způsob využití (demolici) obou chátrajících stodol, pro účelné využití objektu

ředitelství (rekonstrukce na malometrážní byty) bylo nutno požádat o změnu územního plánu.

- **Parkoviště u Kulturního domu** – je zpracován projekt, nepodařilo se zatím získat dotace, bude nutno řešit v dalším volebním období.

- **Oprava hřbitovní zdi a vstupů na hřbitov** – byly opraveny oba vstupy na hřbitov, urnový háj

byl rozšířen o dalších 64 nových míst a v celém urnovém háji byly rekonstruovány chodníky,

celkové náklady: cca 500.000,- Kč. Další úpravy bude nutno řešit ve spolupráci s vlastníkem hřbitova (Římskokatolická farnost Staré Město).

- **Malá vodní nádrž Štěpánov** – byl zpracován projekt, akce nebyla realizována z důvodů nevyřešených vlastnických vztahů (LIGRA).

### **B.3. Sport a volný čas**

- **Sportovní areál Staré Město** – akce byla realizována s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Střední Morava ve výši cca 4,8 mil. Kč, celkové náklady cca 9 mil. Kč.

- **Vybudování přírodního kluziště** – v tomto volebním období nebylo řešeno.
- **Vybudování jednoduchých dětských sportovišť ve 2 – 3 vytipovaných lokalitách** – akce nebyla realizována.
- **Postupná rekonstrukce Kulturního domu** – je zpracována dokumentace na celkovou rekonstrukci. V roce 2009 bylo vybudováno nové sociální zařízení, úprava knihovny, internetové místnosti a zpřístupnění balkonu, celkové náklady: cca 1,2 mil. Kč, příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova: 500.000,- Kč.

#### **B.4. Revitalizace města**

- **Revitalizace náměstí včetně nejbližšího okolí + obnovení a odborné ošetření zeleně a úprava proluky v severní části náměstí** – bylo provedeno odborné ošetření zelených ploch, doplnění zeleně na náměstí a celková úprava parku u pošty v hodnotě cca 500.000,- Kč, byly renovovány obě kašny na náměstí, náklady cca 280.000,- Kč.
- **Postupná oprava popř. výměna autobusových zastávek** – náměstí Osvobození, Nová Seninka, Stříbrnice, Chrastice, náklady cca 200.000,- Kč.
- **Postupná revitalizace panelových domů** – komentář v bodě B.5.
- **Rekonstrukce místního rozhlasu** – byla provedena výměna ústředny a oprava stávající sítě ve Starém Městě a ozvučení místních částí bezdrátovým rozhlasem, celkové náklady včetně běžné údržby činily cca 300.000,- Kč.
- **Rekonstrukce veřejného osvětlení** – v Nové Senince probíhá ve dvou etapách. První etapa se uskutečnila v roce 2009 v hodnotě cca 300.000,- Kč, druhá etapa bude ukončena v závěru letošního roku v hodnotě cca 170.000,- Kč.

#### **B.5. Bydlení ve městě**

- **Postupná revitalizace bytových domů v sídlišti Budovatelů, domů č. 356 - 359 v Jesenické ulici a bytových domů, které zůstanou v majetku města** – je zpracována

kompletní dokumentace včetně energetických auditů. Chybí dořešit cca 250 kW tepelného výkonu pro starou část panelové výstavby v sídlišti Budovatelů. Opravena byla střecha v DPS.

Byla provedena výměna radiátorů, termohlavic a ventilů v domech č. 356, 357, 358 a 359 a výměna stupaček, odpadů, rozvodů vody a lodžii v domě č. 358. Byla vyměněna okna v domově důchodců v ulici Horní 319. Částečně byly vyměněny okna a vchodové dveře v domech č. 356, 357, 358 a 359 v Jesenické ulici a byla provedena výměna výtahu v domě č. 359 za cenu 1,25 mil. Kč.

**- Organizovaný prodej vytipovaných bytových domů v majetku města a zpracování pravidel jejich prodeje** – do konce roku 2009 bylo prodáno celkem 87 bytů a dva domy, v průběhu letošního roku by měl být realizován prodej dalších 21 bytů (k 30.6.2010 bylo prodáno 5 bytů). Tím bude naplněn záměr současného zastupitelstva města.

#### **B.6. Podpora turistického ruchu ve městě**

**- Zřízení směnárny a veřejného internetu v TIC:** směnárna v TIC je v provozu, veřejný internet je zřízen v místní knihovně.

**- Využití přízemních prostor k rozšíření muzea a zpřístupnění radniční věže** – doposud nebylo realizováno, souvisí s řešením Sběrného dvora v areálu kasáren.

**- Zřízení bankomatu** – bankomat provozovala společnost Kingston Consulting s.r.o. Po více než ročním ztrátovém provozu byl smluvní vztah ukončen a bankomat zrušen.

#### **C. Vztah mezi podniky a veřejnými institucemi**

Komunikace mezi městem, veřejnými institucemi, podnikateli a neziskovými organizacemi je na dobré úrovni, vázla pouze komunikace s vedením Základní a mateřské školy.

**Projednáno v radě města dne 6.9.2010 a schváleno na jednání zastupitelstva města dne 9.9.2010.**

**Ing. Vladimír Černín, starosta města**